



## 1.5 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere

Periodo: Inizio ottobre 2015 fine maggio 2016

Note: **Per il corretto svolgimento e l'organizzazione dell'unità curricolare le due classi IV (B e D) dovranno avere: "Discipline progettuali architettura e ambiente" Prof. Gloria Crovi e la disciplina di "Laboratorio Audiovisivo Multimediale" Prof. Annalisa Azzoni in orario contemporaneo nelle 6 ore settimanali assegnate.**

Le attività si svolgeranno in orario **curricolare X extracurricolare X** (eventualmente le uscite sul territorio)

## 1.6 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

### Docenti impegnati nel progetto

Nome	Attività. Indicare il tipo di attività	Ore aggiuntive DI insegnamento	Ore aggiuntive di NON insegnamento
prof. Annalisa Azzoni	approccio realtà aumentata	10	10
prof. Gloria Crovi	approccio realtà aumentata	10	10
	<b>totale</b>		

### Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto

Nome	n.ore	
personale ATA assistente tecnico	già in servizio al serale?	
	<b>totale</b>	

Verificare convegni se previsti il sabato pomeriggio

### Collaboratori /Esperti esterni impegnati nel progetto

Nome	costo	
	<b>totale</b>	

Info da F. Buzzoni\ Argante per curricolare\ diurno (senza costi)  
post-diploma\serale (con costi a carico degli iscritti)

### 1.7 Beni e servizi

Indicare **tipo e quantità** di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto.

Materiali	Strumenti	Attrezzature	Spazi	Costi
Stampe: carta\toner Mini DisplayPort to VGA Adapter	PC Connessione wireless per i partecipanti con il proprio laptop. Proiettore o Lim.	Fotocamere Cavalletti	Aula Magna Aula 1 Aula 2 (aula 13)	

#### Con Accademia+

**NB:** Definire tutte le necessità di materiale, attrezzature, software (anche per i rilievi esterni) e decidere le competenze dei costi.

### 1.8 Costi per beni e servizi

Indicare **eventuali costi aggiuntivi** ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto.

vedi NB sopra

#### **ALLEGATI al PROGETTO:**

1- Programma di massima di Accademia + per il **3 giugno**. Definitivo per i primi di settembre.

2- Elenco delle classi (dopo gli scrutini).

3- Richieste didattiche per i docenti di istituto. (vedi note al paragrafo 1.5)

Data di presentazione \_\_\_\_\_

I Responsabili del Progetto

Prof. Annalisa Azzoni  
Prof. Gloria Crovi

Approvato in C. di Cl. il.....

Approvato in Collegio Docenti

il.....